งวดงานและงวดเงินงาน

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

งวดที่ 1

จ่ายเงินให้ 30 % ของวงเงินที่ชนะการเสนอราคา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อถอนฝั่งก่อสร้างป้ายชื่อมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ , ‘งานก่อสร้างโครงสร้างป้ายมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ งานก่ออิฐฉาบปูนแล้วเสร็จ งานเทพื้นแล้วเสร็จ (ภายในกำหนด 50 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป)

งวดที่ 2

จ่ายเงินให้ 30 % ของวงเงินที่ชนะการเสนอราคา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานตกแต่งผิวผนังป้ายแล้วเสร็จ , งานตกแต่งผิวพื้นป้ายมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ , งานติดตั้งตัวอักษรสแตนเลสแล้วเสร็จ , งานก่อสร้างทางเท้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70 % งานทาสีป้ายแล้วเสร็จ (ภายในกำหนด 100 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป)

งวดที่ 3

จ่ายเงินให้ 40 % ของวงเงินที่ชนะการเสนอราคา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานรื้อฝั่งป้ายเดิมแล้วเสร็จ , งานก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ , งานก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ , งานไฟฟ้าแล้วเสร็จ,งานทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน และงานที่อยู่ในสัญญาทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ (ภายในกำหนด 150 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช