งวดงานและงวดเงินงาน

โครงการปรับปรุงอาคาร1

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

จ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่สอบราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานมุงหลังคาเมทัลชีททับหลังคาเดิม แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

จ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่สอบราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนวอล์เปเปอร์ ป้ายไวนิล ฝ้าและอื่นๆ งาน ปรับปรุงฝ้าเพดานและงานไฟฟ้า ชั้น 2 แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

จ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่สอบราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานทาสี ที่ระบุตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายในกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

จ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่สอบราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผนังติดหมายเลขอาคาร งานติดตั้งสุขภัณฑ์และงานอื่นๆ ที่ระบุตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายในกำหนด 120 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ