งวดงานและงวดเงินงาน

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

งวดที่ 1 จ่ายเงินให้ 20 % ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถมดินปรับระดับพื้นที่สระรับน้ำแล้วเสร็จ , ล้อมย้ายต้นไม้นำไปบริบาลเพื่อเตรียมปลูกแล้วเสร็จ, ก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ คาน พื้น พร้อมผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย(ยกเว้นเคลือบเงาผิว)แล้วเสร็จ, ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กป้อมยามนอกสถานที่ติดตั้งแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินให้ 25 % ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางท่อและปรับระดับทรายพื้นที่ระบายน้ำบริเวณสระรับน้ำแล้วเสร็จ , ก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย(ยกเว้นเคลือบเงาผิว)บริเวณรอบสระรับน้ำแล้วเสร็จแล้วเสร็จ , ปลูกหญ้านวลน้อยบริเวณสระรับน้ำแล้วเสร็จ,ซ่อมท่อระบายน้ำเดิมของสระรับน้ำแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินให้ 20 % ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน หลังคา ตกแต่งผนังและตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิท ติดตั้งโคมไฟ ทาสีป้อมยามนอกสถานที่ติดตั้งแล้วเสร็จ, วางท่อระบายน้ำขนาด 1.20 เมตรพร้อมถมดินปรับระดับแล้วเสร็จ,ก่อสร้างงานคอนกรีตรับปากท่อแล้วเสร็จ ภายในกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินให้ 35 % ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างฐานพื้นป้อมยามและติดตั้งป้อมยามตามตำแหน่งในสัญญา ติดตังระบบไฟฟ้า ติตั้งประตูหน้าต่าง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ, ซ่อมผิวถนนพร้อมตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ,ปลูกหญ้านวลน้อยบริเวณวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ,ก่อสร้างราวสะพานและติดตั้งระบบไฟฟ้าสะพานแล้วเสร็จ ,ติดตั้งไม้กระดกและกล้องวงจรปิดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วเสร็จ ,ปลูกต้นไม้ตามตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วเสร็จ,งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการก่อสร้างงานที่เป็นไปตามสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ ภายในกำหนด 120 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ **มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช**

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ