งวดงานและงวดเงินงาน

โครงการปรับปรุงอาคารหอพระพุทธสิหิงค์

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

งวดที่ 1 จ่ายเงินให้ 20 % ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมด,ขออนุมัติระบบกันซึมและได้รับอนุมัติแล้วเสร็จ, ก่อสร้างพื้นคอนกรีตขัดมัน บริเวณชั้น 2 แล้วเสร็จ, ฉาบปูนผนังภายในแล้วเสร็จ,เดินท่อไฟในผนังแล้วเสร็จ ,บุผนังกระเบื้องภายในอาคารแล้วเสร็จได้ไม่น้อยกว่า 50 % ตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินให้ 30 % ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงฝ้าเพดานภายในแล้วเสร็จ,เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ,บุผนังกระเบื้องภายในอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95 % ,ติดตั้งบานประตูแล้วเสร็จ(ยกเว้นทำสี),ซ่อมรอยแตกร้าวของบริเวณฐานและตักองค์พระแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ภายในกำหนด 40 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินให้ 25 % ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสีฝ้าเพดานและผนังภายในแล้วเสร็จ,ร้อยสายไฟฟ ติดตั้ง ปลั๊ก สวิทซ์ โคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ,ติดตั้งระบบกันซึมชั้นที่2 บริเวณพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ,ทำกันซึมบริเวณรอบฐานและตักองค์พระแล้วเสร็จ ภายในกำหนด 40 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินให้ 25 % ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทาสีทององค์พระแล้วเสร็จ ทาสีประตูแล้วเสร็จ ติดตั้งพัดลมแล้วเสร็จ,งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการก่อสร้างงานที่เป็นไปตามสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ ภายในกำหนด 40 วันนับแต่วันที่ลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

ลงชื่อ .....กรรมการและเลขานุการ

12546D08-8630-490A-8FD5-6E0155CA12A9